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Sluiting 30 mei 2025

Verantwoording MBV II - 2023-2024 - Nieuwe locaties

Verantwoording middels steekproef MBV II - 
2024-2025 - Doorontwikkeling

* onder voorbehoud van wijzigingen

Sluiting 30 mei 2025

Subsidie besteden voor 31 dec 2025

Toekenning 31 juli 2025

31 juli 2025

Uitvoering MBV II - 2024-2025 - 
Doorontwikkeling

Uitvoering MBV II - 2024-2025 - Nieuwe locaties

Uiterlijk starten

Aanvraag MBV II - 2024-2025 - Nieuwe locaties

Toekenning MBV II - 2024-2025 - Doorontwikkeling



mei 
2026

nov 
2026

juli 
2026

feb 
2026

okt 
2026

juni 
2026

apr 
2026

dec 
2026

jan 
2026

mrt 
2026

sept 
2026

aug 
2026

Verantwoording MBV II - 2024-2025 - Nieuwe locaties

Uitvoering MBV II - 2024-2025 - Nieuwe locaties

Uitvoering MBV II - 2025-2026 - Nieuwe locaties

Uitvoering MBV II - 2025-2026 - Doorontwikkeling

Toekenning 31 juli 2026

Aanvraag MBV II - 2025-2026 - Nieuwe locaties

Toekenning MBV II - 2025-2026 - Doorontwikkeling

31 juli 2026
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* onder voorbehoud van wijzigingen

Sluiting 29 mei 2026

Sluiting 29 mei 2026

Uiterlijk starten

Verantwoording middels steekproef MBV II -  
2025-2026 - Doorontwikkeling

Subsidie besteden voor 31 dec 2026



mei 
2027

nov 
2027

juli 
2027

feb 
2027

okt 
2027

juni 
2027

apr 
2027

dec 
2027

jan 
2027

mrt 
2027

sept 
2027

aug 
2027

Verantwoording MBV II 
- 2025- 2026 -

Nieuwe locaties
Sluiting 28 februari 2027

Uitvoering MBV II - 2025-2026 - Nieuwe locaties
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* onder voorbehoud van wijzigingen




